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Tämä opinnäytetyö vertailee kuutta erilaista märkätilojen väliseinävaihtoehtoa. 
Rakennevaihtoehtoehtoja ovat kiviainespohjaiset harkko- ja elementtirakenteet 
sekä erilaiset peltirankarunkoiset levyrakenteet. Kiviainespohjaiset vaihtoehdot 
ovat kevytsoraharkko, kalkkihiekkaharkko ja kevytsorabetonielementti. Levyraken-
teiset vaihtoehdot ovat märkätilakipsilevy yksinkertaisena, märkätilalevy kaksinker-
taisena ja sementtilevy. 
Työ pohjautuu Talonrakennusteollisuus ry:n ja Rakennustieto Oy:n julkaisemaan 
Ratu-kortistoon, joka sisältää tutkimustietoihin perustuvat työmenetelmäkuvaukset, 
työmenekkitiedot, laadunvarmistuksen menettelyt ja rakennustöiden turvallisuus-
ohjeet. Ratu-kortiston tiedoilla tehtiin Excel-ohjelma, joka laskee lopputuloksena 
työmenekin, materiaalimenekin ja materiaalin hukasta aiheutuvan jätteen määrän. 
Kirjallisessa osassa esiteltiin ensin kyseessä olevat väliseinävaihtoehdot, jonka 
jälkeen pystyttiin määrittämään jokaiselle vaihtoehdolle menekit. Opinnäytetyön 
tuloksena saatiin ohjelma, jolla voidaan tarkastella eri väliseinävaihtoehtojen ta-
loudellista kannattavuutta asuinkerrostaloissa. 
Avainsanat: kevyt väliseinä, kantava väliseinä, Ratu-kortisto, työmenekki, mate-
riaalimenekki 
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The thesis was based on RATU card files, published by Talonrakennusteollisuus 
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Käytetyt termit ja lyhenteet 
Märkätila On huonetila, jonka lattia joutuu käytössä vedelle alttiiksi 
ja jonka seinäpinnoille roiskuu tai tiivistyy vettä. Tällaisia 
tiloja ovat esimerkiksi kylpyhuoneet ja saunat. 
Vesieristys Rakennusmääräysten mukaan kaikkien märkätilojen lattia 
ja seinät on vesieristettävä. Vesieristys on ainekerroksista 
muodostuva tiivis kalvo, joka estää kosteuden siirtymisen 
seinä- tai lattiarakenteeseen. 
Materiaalimenekki On työhön kokonaisuudessaan kuluva materiaalin määrä. 
Materiaalimenekki koostuu teoreettisesta menekistä, sekä 
materiaalilisästä. 
Työmenekki On työhön kokonaisuudessaan kuluva aika. Työmenekki 
koostuu kokonaistyövuoroajan ja lisäaikakertoimen tulos-
ta. 
Työvuoroaika Kullekin työvaiheelle on määritetty oma työvuoroaika, joi-
den summasta saadaan kokonaistyövuoroaika. Työvuo-
roajasta käytetään merkintää T3 ja yksikkö on tth/m2.  
Lisäaikakerroin On kerroin, jolla kerrotaan kokonaistyövuoroaika. Lisäai-
kakertoimeen vaikuttaa tehtävän työn haastavuus. Lisäai-
kakertoimesta käytetään merkintää TL3 
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1 JOHDANTO 
1.1 Peab Oy 
Peab on yksi Pohjoismaiden johtavista rakennuskonserneista. Tällä hetkellä se 
työllistää noin 14000 alan ammattilaista Pohjoismaissa, mistä Suomessa työsken-
telee noin 800 henkilöä. Yhtiön toimialoja ovat asuntorakentaminen, muu talonra-
kentaminen ja korjausrakentaminen. Peab Oy:n sisaryhtiöt Suomessa ovat Peab 
Infra Oy, jonka toimialana on maa- ja vesirakentaminen, Peab Industi Oy, joka 
vastaa kiinteistöliiketoiminnasta ja Lambertsson Oy, joka harjoittaa nosturitoimin-
taa. Koko konsernin liikevaihto on 5,3 miljardia euroa. 
Peab Oy:n tekemisen perustana toimivat arvot olla kehittyvä, käytännönläheinen, 
henkilökohtainen ja luotettava. Visio on olla koko markkina-alueen johtava ja ar-
vostettu toimija sekä asiakkaille mieluisin yhteistyökumppani. Lisäksi toiminta on 
kannattavaa ja kasvu jatkuu hallitusti koko Suomen alueella. 
Peab Oy:n johtavana periaatteena kaikessa rakentamisessa on korkea laatu, työ-
turvallisuus ja ympäristöystävällisyys. Korkeasta laadusta on myönnetty ISO 9001 
-laatusertifikaatti, työturvallisuudessa on otettu käyttöön nolla tapaturmaa -tavoite 
ja ympäristötoimintaa ohjaa yrityksen asettama oma ympäristöpolitiikka. (Peab 
2013) 
1.2 Rakentamistavat asuinkerrostaloissa 
Peab Oy:n urakoimissa betonirunkoisissa asuinkerrostaloissa käytetään kahta ra-
kennustapaa. Elementtirakentaminen sopii ahtaille tonteille kireään rakentamisai-
katauluun. (RT 82-10821. 2004)  Paikallavalettu betonirunko sopii taas väljemmille 
tonteille ja hieman väljempään rakentamisaikatauluun. (RT 82-10814. 2004) Sekä 
perustus- että kattoratkaisut näiden kahden tavan välillä ovat lähes samanlaiset. 
Kantamattomat ulkoseinät toteutetaan puurakenteisina ja kevyet väliseinät pelti-
ranka-kipsilevyrakenteisina. Märkätiloissa on suosittu kiviainespohjaisia rakenteita.  
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1.3 Työn tausta 
Peab Oy on toteuttanut menneinä vuosina märkätilojen kevyet väliseinät ki-
viainespohjaisilla materiaaleilla. Viime aikoina on kuitenkin siirrytty jonkin verran 
takaisin levyrakenteisiin väliseiniin märkätiloissa ja tämä on herättänyt pohdintaa 
siitä, voisiko levyrakenteinen väliseinä edesauttaa työn sujuvuutta, tuoda säästöjä 
materiaalikustannuksissa ja vähentää rakentamisessa syntyvän jätteen määrää.  
1.4 Työn tavoite ja eteneminen 
Työn tavoitteena on selvittää kokonaistaloudellisesti eri väliseinävaihtoehdoissa 
työhön kuluva aika, työhön kuluva materiaali ja jätteen määrä. Tavoitteena on 
myös luoda Excel-pohjainen laskentaohjelma, jolla edellä mainittu vertailu voidaan 
tehdä esimerkiksi jokaisen työmaan suunnitteluvaiheessa erikseen.  
Työ aloitetaan tutustumalla ja vertailemalla Talonrakennusteollisuus ry:n ja Ra-
kennustieto Oy:n julkaisemia Ratu-kortteja eri väliseinävaihtoehdoista. Ratu-
korttien pohjalta jokaisesta väliseinäratkaisusta tehtiin yhteenveto sekä materiaa-
limenekin että työmenekin osalta. Jätteen määrää pystytään arvioimaan materiaa-
lilisäkertoimen avulla.  
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2 RAKENNETYYPIT 
2.1 Kantavat seinät 
Kantavia seiniä voivat olla sekä ulko- että väliseinät. Kantavan seinän tarkoitus on 
kannatella yläpuolisia rakenteita sekä yläpuolisia rakennuksen käytöstä aiheutuvia 
kuormia. Kantava seinä voi toimia myös jäykisteenä vaakavoimien suhteen, jolloin 
seinä ottaa vastaan tuulikuormia. Elementtirakenteisissa asuinkerrostaloissa käy-
tettyä runkojärjestelmää (kuvio 1), jossa välipohjalaatasto tukeutuu kantavien väli-
seinien ja ulkosienien varaan, voidaan pitää Suomessa tavallisimpana. (RT 82-
10821.)  
 
Kuvio 1. Elementtirakenteisen kerrostalon runkorakenne. 
 
Paikallavalurungolla taas voidaan toteuttaa laajoja yhtenäisiä kenttiä ja pilarilaatta-
rungon seinättömyys ulokkeineen mahdollistaa monipuoliset toteutusvaihtoehdot 
(kuvio 2). 
10 
 
 
Kuvio 2. Paikallavaletun kerrostalon runkorakenne. 
2.2 Ei kantavat seinät 
Kevyet eli kantamattomat väliseinät toimivat ennen kaikkea tilanjakajina. Sijainnis-
taan riippuen väliseinille asetetaan erilaisia vaatimuksia. Kantamaton ulkoseinä on 
eristetty lämmön siirtymistä vastaan pitämään lämpö sisällä talossa. Väliseinä voi 
olla myös osastoiva seinä, jolloin se on joko ääntä tai paloa eristävä. Märkätiloissa 
väliseinärakenteelta vaaditaan ääneneristävyyttä. Ääneneristävyys varmistetaan 
joko riittävän raskaalla rakenteella (muuratut rakenteet) tai keveällä, kerroksellisel-
la ja riittävän tiiviillä rakenteella. 
Seuraavissa kuvioissa on esitelty Peab Oy:n haluamat märkätilojen vertailuvaih-
toehdot.  
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Kuvio 3. Kalkkihiekkaharkkoseinä. 
 
Rakennekerrokset: 
 Seinäpinta ja pintakäsittely huoneselosteen mukaan 
 Kalkkihiekkaharkko 
 Märkätilatasoitus 
 Sertifioitu vesieristys tuotekohtaisen selosteen mukaan 
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Kuvio 4. Kevytsoraharkkoseinä. 
 
Rakennekerrokset: 
 Seinäpinta ja pintakäsittely huoneselosteen mukaan 
 Kevytsoraharkko 
 Märkätilatasoitus 
 Sertifioitu vesieristys tuotekohtaisen selosteen mukaan 
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Kuvio 5. Karkaistu kevytbetonilaattaseinä. 
 
Rakennekerrokset: 
 Seinäpinta ja pintakäsittely huoneselosteen mukaan 
 Karkaistu kevytbetoninen väliseinälaatta voidaan asentaa myös pystyyn 
 Märkätilatasoitus 
 Sertifioitu vesieristys tuotekohtaisen selosteen mukaan 
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Kuvio 6. Teräsrankaseinä yksinkertaisella kipsilevyllä. 
 
Rakennekerrokset: 
 Seinäpinta ja pintakäsittely huoneselosteen mukaan 
 Kipsilevy 
 Teräsranka k400 + ääneneristys 
 Märkätilakipsilevy tai sementtiselluloosalevy 
 Sertifioitu vesieristys tuotekohtaisen selosteen mukaan 
 Laatoitus 
 
15 
 
 
 
Kuvio 7. Teräsrankaseinä kaksinkertaisella kipsilevyllä. 
 
Rakennekerrokset: 
 Seinäpinta ja pintakäsittely huoneselosteen mukaan 
 Kaksinkertainen kipsilevy 
 Teräsranka k600 + ääneneristys 
 Kipsilevy + Märkätilakipsilevy 
 Sertifioitu vesieristys tuotekohtaisen selosteen mukaan 
 Laatoitus 
 
 
 
 
16 
 
3 KUSTANNUSLASKENNAN PERIAATE 
3.1 Ratu-hanke 
Ratu-hanke on Talonrakennusteollisuus ry:n ja Rakennustietosaatiön vetämä han-
ke, joka kerää rakennustöiden menekkeihin liittyvää aineistoa. Aineiston keräämi-
seen osallistuu vuosittain kymmeniä rakennusyrityksiä ja työmaita. Ratu-kortistoon 
päivitetään koko ajan yrityksiltä ja työmailta saatuja tietoja. Ratu-tietoa on kerätty 
1970-luvulta lähtien ja 1990-luvun alusta lähtien tietoa on kerätty standardiaikajär-
jestelmän mukaan, minkä avulla voidaan ottaa paremmin huomioon eri työmaiden 
suunnitelmaratkaisujen erot sekä niiden vaikutus työmenekkiin. 
3.2  Työmenekit 
Rakennustöiden menekit koostuvat työmenekistä ja materiaalimenekistä. Työ-
menekillä tarkoitetaan aikaa, joka kuluu työn tekemiseen. Ratu-kortissa työmenek-
kitiedot on jaettu kahteen palstaan, joista vasemmassa esitetään uudisrakentami-
sen menekit ja oikeassa korjauskohteen työmenekit (Kuvio 8). Työmenekit ilmoite-
taan työntekijätunteina yksikköä kohden, esimerkiksi tth/m2 tai tth/jm. Työlajin työ-
vuoroaika T3 saadaan laskemalla kohteeseen kuuluvien työnosien ajat yhteen, 
jolloin kunkin työnosan yksiköiden tulee olla samat.  
Kortissa ilmoitetut työajat ovat työvuoro- eli T3-aikoja. Työn kokonaisaika T4 saa-
daan kertomalla työvuoroaika TL3 lisäaikakertoimella. Lisäaikakerroin on ilmoitettu 
kullekin työkokonaisuudelle erikseen kortin ylälaidassa (Kuvio 9). Työmenekkiin 
vaikuttaa kohteen kokonaissuoritemäärä, osakohteiden keskimääräisen koon vai-
kutus ja talviolosuhteiden vaikutus. Vaikutuskertoimet on ilmoitettu kortissa (Kuvio 
10). 
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Kuvio 8. Työmenekkitiedot. 
 
 
Kuvio 9. TL3-lisäaikakerroin. 
 
 
 
Kuvio 10. Työmenekkiin vaikuttavia kertoimia.  
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3.3 Materiaalimenekit 
Ratu-kortin materiaalimenekit kohdassa esitetään tärkeimpien materiaalien teo-
reettiset materiaalimenekit. Esimerkkitapaus on puurunkotyöstä (Kuvio 11). Teo-
reettinen menekki ilmoitetaan yksikköä kohden. Kokonaishukka M5 ilmoitetaan 
prosentteina teoreettisesta menekistä. 
 
 
3.4 Työsaavutus 
Työryhmän työsaavutus esitetään yhtä työvuoroa kohden. Työryhmään kuuluvat 
on ilmoitettu otsikossa (Kuvio 12). Työsaavutukseen vaikuttavat työn sisältö, työ-
ryhmän koko ja kohdekohtaiset tekijät. Työsaavutus saadaan jakamalla työryhmän 
työtunnit työvuoron aikana työmenekillä. Yksikkö on m2/työvuoro. 
Kuvio 11. Puurunkotyön materiaalimenekit 
ja -hukat. 
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Kuvio 12. Työsaavutus uudiskohteessa. 
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4 MENEKKIEN LASKENTA JA EXCEL-OHJELMAN LUONTI 
4.1 Menekkien laskenta 
Työmenekkien laskennassa lähtöarvot löytyvät Ratu-kortistosta. Aluksi määritettiin 
kokonaistyöaika eli työvaiheaika T4 kulloisellekin seinärakenteelle erikseen. Koko-
naistyövaiheaika koostuu työvuoroaikojen T3 (kuvio 13) summasta kerrottuna lisä-
aikakertoimella TL3. Lisäaikakerroin on määritetty jokaiselle työkokonaisuudelle 
erikseen. Taulukossa 1 on listattu lisäaikakertoimet kyseessä oleville seinäraken-
teille.  
 
 
Kuvio 13. Työvuoroajat 
 
 
 
Taulukko 1. Lisäaikakertoimet. 
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Materiaalimenekki koostuu teoreettisesta menekistä eli kohteen seinien pinta-
alasta sekä materiaalilisästä. Materiaalilisät löytyy Ratu-kortistosta ja ne on esitetty 
taulukossa 2. Kokonaismateriaalimenekki saadaan lisäämällä teoreettiseen me-
nekkiin materiaalilisä. 
 
Taulukko 2. Materiaalilisät. 
4.2 Excel-ohjelman luonti 
Excel-ohjelman teko aloitettiin luomalla aloitussivu välilehti (liite 1), joka olisi yksin-
kertainen ja nopea käyttää. Välilehdelle syötetään tulevien kylpyhuoneiden ja sau-
nojen lukumäärä, niiden muototiedot, työntekijöiden palkkatiedot, materiaalien hin-
tatiedot sekä jätteen hintatiedot. Näiden pohjalta ohjelma ratkaisee sivun lopussa 
olevat tulokset.  
Sen jälkeen muodostettiin laskentalehti välilehti (liite 2 ja 3), jossa on kaavat ja 
laskennat kokonaisuudessaan. Laskentalehdellä laskettiin kullekin rakennevaih-
toehdolle sekä työmenekki että materiaalimenekki. Menekit laskettiin luvussa 4.1 
esitetyn laskutavan mukaan.  
Materiaalin lisäkerroin tarkoittaa samaa kuin hukka, johon vaikuttaa esimerkiksi 
seinien muoto, seinien koko, materiaalien standardileveys ja mahdollisten aukko-
jen määrä. Lisäkerroin tarkoittaa siis jätteeksi menevää rakennusmateriaalia, jota 
varsin harvoin voidaan käyttää uudelleen työmaalla. Tästä saatiin haluamani jät-
teen määrätieto, joka pystyttiin hyödyntämään tuloksissa. Materiaalien painot han-
kittiin materiaalivalmistajilta ja ne on esitetty taulukossa 3. Ohjelma olettaa, että 
rakennusjäte on sekajätettä. 
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Taulukko 3. Materiaalien painot. 
 
Tulokseksi haluttiin kullekin seinärakenteelle eritellyt hintatiedot materiaalille, työlle 
ja jätteelle. Materiaalin hinnat saatiin materiaalin menekin (m2) ja hintatiedon 
(€/m2) tulona. Vastaavasti työn hinta muodostuu työhön kuluvan ajan (h) ja keski-
tuntiansion (€/h) tulona, sekä jätteen hinta jätteen määrän (kg) ja jätteen hinnan 
(€/kg) tulona. On huomioitava että, ohjelma laskee ainoastaan seinärakenteen 
hinnan, ei siis seinään liittyviä rakenteita kuten laatoitusta ja vesieristystä kylpy-
huoneessa tai panelointia ja alumiinipaperin laittoa saunassa. Liitteissä näkyvät 
hinnat, pinta-alat ja määrät ovat kuvitteellisia. 
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5 YHTEENVETO 
Tämän päivän rakennusmarkkinoilla etsitään tehokasta tapaa rakentaa. Tekemäni 
laskentaohjelma auttaa, niin taloudellisesti, kuin myös ympäristöä säästäen yritys-
tä löytämään tehokkaan tavan toteuttaa märkätilojen väliseinät asuinkerrostalossa. 
Eri väliseinäratkaisuiden hintoihin vaikuttaa olennaisesti yrityksen voimassa olevat 
sopimukset tavarantoimittajien kanssa sekä kulloinkin saatavissa oleva työvoima. 
Tämän takia eri väliseinäratkaisuiden lopullisia hintoja ei vertailtu keskenään.  
Työajat vaihtelevat eri seinärakenteiden välillä yllättävän paljon. Varsinaisten tu-
losten lisäksi otettiin ohjelmasta erillisenä tuloksena suhteellinen työmenekkiero-
kaavio (liite 3), joka paljastaa, että eniten aikaa menee kevytsoraseinävaihtoeh-
toon. Vähiten aikaa menee kevytsorabetonielementtisen seinärakenteen työhön. 
Kevytsoraharkkoisen seinärakenteen tekoon kuluu aikaa 44 % kauemmin kuin 
kevytsorabetonielementtisen seinän.  
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LIITE 1 Excel-ohjelman aloitus-sivu välilehti 
 
 
Kylpyhuoneiden lukumäärä (kpl) 17
Saunojen lukumäärä (kpl) 17
Väliseinän korkeus (m) 2,7
Kph:n kevyen väliseinän keskim. pituus (m) 3,5 sisällytä tähän myös kph/s väliseinä
Saunan kevyen väliseinän keskim. pituus (m) 3
Työntekijöiden KTA (€/h) Sos.kulut
Kirvesmies 20 70 %
Muurari 22
harkko(€/m2) laasti (€/kg)
Kevytsoraharkko 12,00 0,38
Kalkkihiekkaharkko 13,94 0,61
Kevytsorabetoniseinäelementti (ACO) 14,00 1,00
kipsil. GRI (€/m2) teräsranka(€/jm) min.villa(€/m2) nauharuuvit (€/1000kpl) Sementtilevy (€/m2)
GRI Kipsilevy-teräsrankarunko-min.villa 3,24 1,78 1,27 24,59
2xkipsilevy-teräsrunko(k600)-min.villa 3,24 1,78 1,27 24,59
Sementtilevy-teräsr.-min.villa-kipsilevy 3,24 1,78 1,27 24,59 12,25
€/tonni 
Sekajäte/Kaatopaikkajäte 122,36
TULOKSET
Materiaalin hinta Työn hinta Jätteen hinta YHT
KEVYTSORAHARKKO 3 168,58 € 5 245,35 € 121,87 € 8 535,80 €
KALKKIHIEKKAHARKKO 3 664,12 € 4 831,83 € 234,70 € 8 730,64 €
KEVYTSORABETONISEINÄELEMENTTI 3 883,65 € 3 657,34 € 136,61 € 7 677,60 €
GRI KIPSILEVYSEINÄ-TERÄSRANGALLA(k400) 3 581,30 € 4 095,88 € 80,76 € 7 677,18 €
2xKIPSILEVYSEINÄ-TERÄSRANGALLA(k600) 3 948,42 € 4 185,95 € 119,10 € 8 134,36 €
SEMENTTILEVYRAKENNE 5 894,93 € 4 726,35 € 82,45 € 10 621,28 €
RAKENNUKSEN PERUSTIEDOT
MATERIAALIEN HINTATIEDOT (ALV 0%)
JÄTTEEN HINTATIEDOT (ALV 0%)
0 € 2 000 € 4 000 € 6 000 € 8 000 € 10 000 € 12 000 €
KEVYTSORAHARKKO
KALKKIHIEKKAHARKKO
KEVYTSORABETONISEINÄELEMENTTI
GRI KIPSILEVYSEINÄ-TERÄSRANGALLA(k400)
2xKIPSILEVYSEINÄ-TERÄSRANGALLA(k600)
SEMENTTILEVYRAKENNE
Materiaalin hinta
Työn hinta
Jätteen hinta
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LIITE 2 Excel-ohjelman laskentasivu välilehti 
 
 
 
tth/siirto tth/m2 Huomioita
Harkkojen siirto 0,1 nosturi
Mittaus 0,04
Telineet 0,05 työtasot
Laastinvalmistus 0,06 vispilä 25kg/erä
Ohutsaumamuuraus 0,34
Lopettavat työt 0,01 siivous yms.
m2 kg/m2 huomioita
Harkkomenekki 230,35 ilman lisiä
Laastimenekki 2,5 ilman lisiä
MENEKIT LISINEEN YHT. Jätteen määrä (kg)
Harkkomenekki 244,2 m2 939,52 12,1kg/0,178m2 = 67,9775 kg/m2
Laastimenekki 627,7 Kg 56,49
996,01
Työhön kuluva aika 140,25 tth TL3= 1,2
tth/siirto tth/m2 Huomioita
Harkkojen siirto 0,1 nosturi
Mittaus 0,04
Telineet 0,05 työtasot
Laastinvalmistus 0,02 vispilä 25kg/erä
Ohutsaumamuuraus 0,34
Lopettavat työt 0,01 siivous yms.
m2 kg/m2 huomioita
Harkkomenekki 230,35 ilman lisiä
Laastimenekki 1,7 ilman lisiä
Työhön kuluva aika 129,19 tth TL3= 1,2
MENEKIT LISINEEN YHT. Jätteen määrä (kg)
Harkkomenekki 244,2 m2 1879,66 136kg/m2
Laastimenekki 426,8 Kg 38,42
1918,07
tth/siirto tth/m2 tth/kpl
Harkkojen siirto 0,2
Mittaus 0,04
Telineet 0,05
Laastinvalmistus 0,06
Ohutsaumamuuraus 0,29
Lopettavat työt 0,01
MATERIAALIMENEKIT ILMAN LISIÄ m2 kg/m2 huomioita Kpl
Elementtimenekki 230,35 ilman lisiä 142 koko 0,6x2,7 = 1,62m2
Laastimenekki 1,70 ilman lisiä
Työhön kuluva aika 97,79 tth TL3= 1,2
MENEKIT LISINEEN YHT. Jätteen määrä (kg)
Elementtimenekki 244,2 m2 1078,04 78kg/m2
Laastimenekki 426,8 Kg 38,42
1116,45
KALKKIHIEKKAHARKOT (KAHI)
KEVYTSORASEINÄELEMENTTI (ACO)
KEVYTSORAHARKKO
2(2) 
 
 
 
tth/siirto tth/m2 huomioita
Siirrot (nosturi) 0,2
Mittaus 0,03
Rungon pystytys (metalli k400) 0,14
Eristys 0,06
Levytys 0,20 1 x ek kummallekin puolelle
Siivous 0,01
MATERIAALIMENEKIT LISINEEN YHT. Teor. Men. Mat.lisäkerroin YHT. Jäte (kg)
Runkomateriaali (m) 824,65 1,03 849,39 14,60 59kg/100m
Eriste (m2) 230,35 1,04 239,56 9,67 15kg/m3 = 1,05kg/m2
Levyt (m2) 460,70 1,12 515,98 635,77 11,5kg/m2
Ruuvit (16kpl/m2) 3685,60 1,03 3796,17
660,04
Työhön kuluva aika 120,47 tth
tth/siirto tth/m2 huomioita
Siirrot (nosturi) 0,2
Mittaus 0,03
Rungon pystytys (metalli k600) 0,11
Eristys 0,04
Levytys 0,26 2 x ek + 1 x ek
Siivous 0,01
MATERIAALIMENEKIT LISINEEN YHT. Teor. Men. Mat.lisäkerroin YHT. Jäte (kg)
Runkomateriaali (m) 568,96 1,03 586,03 10,07
Eriste (m2) 230,35 1,04 239,56 9,67
Levyt (m2) 691,05 1,12 773,98 953,65
Ruuvit 3685,60 1,03 3796,17
973,39
Työhön kuluva aika 123,12 tth
tth/siirto tth/m2 huomioita
Siirrot (nosturi) 0,2 1 siirto = 55,55 m2
Mittaus 0,03
Rungon pystytys (metalli k400) 0,14
Eristys 0,06
Levytys 0,27 1sem+1kipsi
Siivous 0,01
MATERIAALIMENEKIT LISINEEN YHT. Teor. Men. Mat.lisäkerroin YHT. Jäte (kg)
Eriste (m2) 230,35 1,04 239,564 9,67
Runkomateriaali (m) 824,65 1,03 849,39 14,60
Kipsilevyt (m2) 230,35 1,12 257,99 317,88
Sementtiselluloosalevyt (m2) 230,35 1,12 257,99 331,70 12kg/m2 paksuus 8mm
Ruuvit 3224,90 1,04 3353,90
673,86
Työhön kuluva aika 139,01 tth suoritemääräkerroin 1,00
TL3 =1,15
SEMENTTISELLULOOSALEVY TERÄSRANKARUNGOLLA
GRI-KIPSILEVY TERÄSRANKARUNGOLLA
suoritemääräkerroin 1,00
Kipsilevy-teräsrunko k400+mineraalivilla-kipsilevy
2xkipsilevy-teräsrunko k600+mineraalivilla-kipsilevy
suoritemääräkerroin 1,00
TL3 =1,15
TL3 =1,15
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LIITE 3 Työmenekkien suhteellinen ero 
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